

**H. AYUNTAMIENTO DE ACTOPAN, VER.****REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE MENSUAL PARA LAS OBRAS O DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS****DATOS GENERALES****Municipio:** ACTOPAN**Localidad:** EL GUARUMBO**Ejercicio fiscal:** EJERCICIO 2025**No. de obra:** 2025300040031**Periodo:** NOVIEMBRE**Número de estimación:** 1 FINIQUITO**Descripción:** CONSTRUCCIÓN DE PARQUE(S) PÚBLICO(S)**Fuente de financiamiento:** FAISMUN**Fecha de revisión:** 16/12/2025Concepto de
obra ejecutado:

Construcción de escalones y rampa en plazoleta

Concepto de
obra ejecutado:

Construcción de jardinera central en plazoleta

Observaciones:

Edgar Saúl Dávila Castillo

Supervisor de Obras

ARQ.

Profesión del Supervisor

c.c.p. Presidente Municipal
c.c.p. Contralor Interno
c.c.p. Tesorero Municipal
c.c.p. Director de Obras Públicas
c.c.p. Orfis